Målsætning		• Fastlæggelse af styrings-niveau. • Ressourcer til daglig indtastning. • Accept af graden af afvigelser fra standardsystemet
Projektorganisation	• Sikring af at tilstrækkelige kompetencer er til rådighed på det rigtige tidspunkt	• Evne og gennemslagskraft til at vurdere og videreformidle ønsker og krav. • Mulighed for inddragelse af nødvendige kompetencer til repræsentation af mulige problemstillinger i virksomheden.
Analyse	• Udarbejdelse af analyse ud fra systemmæssige termer.	• Skal være i stand til at gennemgå, vurdere og godkende systembeskrivelser - evt. ved inddragelse af andre interessenter
Systembeskrivelse	• Udarbejdelse af præcise ændringsbeskrivelser til standardsystemet	• Overblik over virksomhedens arbejdsgange • Mulighed for at vurdere konse-kvenser af evt. ny arbejdsgange
Implementering	• Teknisk udførelse	• Sørge for at det tilstrækkelige hardware er til rådighed, med mindre det er aftalt, at Montes står for denne leverance
Test	• Modtagelse af kommentarer og ændringskrav fra kunden	• Koordinering af test og gennemgang af alle funktioner • Videreformidling af kom-mentarer fra medarbejdere der senere skal anvende systemet
Undervisning	• Inddragelse af kompetente under-visere til de forskellige funktioner i virksomheden	• Sikre, at alle medarbejdere har fået fornøden undervisning og træning i brug af systemet
Drift	• Stå til rådighed med support og evt. små tilrettelser	• Sikre at alle nødvendige stamdata er til rådighed ved opstart